

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE FERME EN FERME PACA 2026



DATE	A FAIRE	POUR QUI
2 octobre 25	Comité Régional de Pilotage (en visio) Réunion régional qui réunit l'ensemble des référents départementaux et salariés en charge de l'organisation de l'édition (validation de la tarification régionale et du calendrier de l'édition, point financier, choix stratégiques...).	Référents départementaux et salariés
6 et 7 octobre 25	Comité National de Pilotage (Région Centre) Réunion nationale qui réunit l'ensemble des organisateurs de l'événement à l'échelle nationale en amont de l'ouverture de l'édition (choix de l'image de l'année, révision du cahier des charges national, ateliers thématiques, partages d'expériences....).	Coordinateurs et administrateurs (événement ouvert à l'ensemble des participants et salariés intéressés)
20 octobre 25	Ouverture des inscriptions Rendez-vous sur le site du GR CIVAM PACA ou sur la page de votre département du site www.defermeenferme.com , onglet « je produis » N'oubliez pas de consulter le cahier des charges national avant de vous inscrire !	Tous les participants
Novembre 25 à janvier 26	Visite des nouveaux inscrits par un binôme salarié/ancien participant pour étudier la faisabilité de l'opération sur la ferme et l'adéquation des pratiques du producteur avec les valeurs d'agriculture durable portées par l'événement	Nouveaux participants
10 janvier 26	Clôture des inscriptions	Tous les participants
Mi-janvier 26	Comité de validation des candidatures	Administrateurs, référents départementaux et salariés
Fin janvier 26	Envoi des informations pour le dépliant à la graphiste Une relecture du document avant impression vous sera adressé par mail	Coordination régionale en lien avec les animateurs locaux
Février 26	Réunions locales de lancement (par circuit, dates définies ultérieurement) Présentation de l'événement, de son fonctionnement, des nouveaux participants, élection des pilotes de circuit, signatures chartes et adhésions, point communication Présence obligatoire	Tous les participants

Février/Mars 26	Réalisation des supports de communication (panneaux de présentation des fermes et des circuits) Envoi des infos + photos et relecture	Nouveaux participants Salariés
Du 16 au 20 février 26	Maintenance site internet Mise à jour des informations : coordonnées, animations, petite restauration sur les fermes participantes	Salariés
Fin mars/début avril 26	Réunions de circuit et remise des dépliants et outils de communication, organisation de la promotion locale (les dates et lieux seront définis ultérieurement)	Tous les participants
Dès réception des outils, jusqu'à fin avril 26	Promotion collective tractage marchés, commerces, foires, réseau...	Tous les participants
25 et 26 avril 26	DE FERME EN FERME 2026 !	
Lundi 27 avril 26	Date limite pour le renvoi des résultats de l'opération au GR CIVAM	Tous les participants
Fin avril/début mai 26	Réunions locales de bilan (les dates et lieux seront définis ultérieurement)	Tous les participants
Mai/juin 26	Réunion régionale de bilan (copil téléphonique téléphonique)	Administrateurs, référents départementaux et salariés